Cronograma de las principales partes, obras y acciones asociadas a la fase de construcción.

La siguiente tabla presenta un cronograma tentativo de las principales partes, obras y acciones asociadas a la fase de construcción del Proyecto:

Cronograma general de la fase de construcción

Actividad	Meses			
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Instalación de faenas				
Excavaciones y obras civiles				
Construcción de cancha de nitrato de amonio				
Disposición y ajustes a Contenedores (polvorines)				

Para llevar a cabo la construcción del Proyecto se considera un plazo estimado de 4 meses, una vez notificada la resolución de calificación ambiental y obtenidos los permisos sectoriales que correspondan.

Se hace presente, que los plazos y duraciones de la fase indicada precedentemente (así como la de operación), deben entenderse como estimados, toda vez que éstos dependerán de la fecha y de las exigencias que la RCA y permisos dispongan. Las acciones y obras consideradas para la construcción -y operación- del Proyecto, si bien dependen en parte de la voluntad del titular, debe considerarse que también dependen del concierto de terceros; de las condiciones del mercado; del desarrollo y los resultados de etapas más avanzadas de la ingeniería; de la obtención de las demás autorizaciones, permisos y otros derechos que se requieran de autoridades, y/o de la no ocurrencia de eventos de fuerza mayor o casos fortuitos, u otros que retrasen la ejecución de los distintos componentes del Proyecto.

Cronograma de la fase de operación.

La siguiente tabla presenta el cronograma de las principales actividades de esta fase:

Cronograma de la fase de operación del Proyecto

	Meses		
	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Adquisición de insumos			
Inicio de tronaduras			