ATACAMA KOZAN

CARTA GANTT GENERAL PROYECTO "CONTINUIDAD OPERACIONAL DE FAENA MINERA ATACAMA KOZAN"

ÍTEM	ACCIÓN	AÑO	1												2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
1	Operación con disposición de relaves en tranque convencional																													
2	Construcción depósito de relaves filtrados y acueducto																													
3	Transición desde depositación de relaves convencional a filtrado																													
4	Operación con disposición de relaves filtrados																													
5	Cierre																													