Fase Cierre	
Fecha estimada de inicio	Segundo trimestre 2024.
Parte, obra o acción que establece el inicio	Cierre de accesos e instalación de señalizaciones.
Fecha estimada de término	Primer Trimestre 2029.
Parte, obra o acción que establece el término	Implementación de las medidas consideradas en el plan de cierre.

Fuente: DSAL, 2018.

2.2.8 Monto estimado de la inversión.

Para llevar a cabo el Proyecto, se ha estimado una inversión aproximada de US$ 9.500.000 (nueve millones quinientos mil dólares de Estados Unidos de América).

2.2.9 Vida útil del proyecto

La vida útil del Proyecto se ha estimado en 10 años y medio. Se espera iniciar la fase de construcción el cuarto trimestre del año 2018, una vez obtenida la aprobación ambiental y los permisos sectoriales pertinentes. La duración aproximada de cada una de las etapas del Proyecto se presenta en la Tabla 2-3 y la representación gráfica en la Figura 2-2.

Tabla 2-3: Cronograma General del Proyecto

Fase	Duración Estimada
Construcción	6 meses
Operación	5 años
Cierre	5 años

Fuente: DSAL, 2018.

Figura 2-2: Representación Gráfica Cronograma General del Proyecto

Etapa del Proyecto	Meses	Años									
	6 meses	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fase Construcción											
Fase Operación											
Fase Cierre											

Fuente: DSAL, 2018.