1.2.10 Cronograma del Proyecto

A continuación se presenta el cronograma de actividades del Proyecto.

Tabla 1.2. Cronograma del Proyecto

Etapa	Fecha de Inicio	Fecha de Término
Licitaciones para la construcción	Octubre 2011	Diciembre 2011
Construcción	Enero 2012	Agosto 2013
Puesta en marcha	Junio 2012	Octubre 2013
Operación	Octubre 2013	Año 2055