ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

PROPUESTA PUBLICA N° 151-2009

OBRA : "AMPLIACION PAVIMENTO LAVADO CAMIONES VERTEDERO MORROMPULLI"

Con fecha 17 de Junio de 2010, la I. Municipalidad de Valdivia, da curso a la Recepción Provisoria del contrato **"Ampliación Pavimento Lavado Camiones Vertedero Morrompulli "**, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la Propuesta Pública N° 151- 2009, adjudicada al oferente Jorge Villar Muñoz, en virtud del Decreto Exento N° 817 de fecha 3 de Febrero de 2010.

La Comisión Receptora que suscribe, designada mediante Decreto Exento N° 7.572 de fecha 22 de Diciembre de 2009, recibe conforme el citado contrato, toda vez que se ha cumplido con los planos y las Especificaciones Técnicas correspondientes.

Cabe dejar establecido que los trabajos se terminaron el día 15 de Mayo de 2010, dentro del plazo legal que vencía el día 15 de Mayo de 2010, de acuerdo a lo informado por el Inspector Técnico.

El contratista hace entrega de las garantías por buena ejecución de obra correspondiente a Boleta de Garantía del Banco Santander Chile N° 0108185 , por un valor de $ 456.749.-, correspondiente al 3% del valor contratado como indica el punto 15.2 de las Bases Administrativas Generales.

A contar del 15 de Julio de 2011, el contratista podrá solicitar la Recepción definitiva de la Obra.

En conformidad firman, de acuerdo a Decreto Exento N° 7.572 de fecha 22 de Diciembre de 2009.

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECTOR DE SECPLAN

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

JOSE ARELLANO PINTO
ITO

JORGE VILLAR MUÑOZ
CONTRATISTA