ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

PROPUESTA PUBLICA Nº 51-2010.-

OBRA : "CONSTRUCCION OBRAS MENORES VERTEDERO MORROMPULLI (INSTALACION CASETAS DE VIGILANCIA E INSTALACION DE AGUA PARA LAVADO DE CAMIONES"

Con fecha 24 de Diciembre de 2010, la I. Municipalidad de Valdivia, da curso a la Recepción Provisoria del contrato "CONSTRUCCION OBRAS MENORES VERTEDERO MORROMPULLI (INSTALACION CASETAS DE VIGILANCIA E INSTALACION DE AGUA PARA LAVADO DE CAMIONES ", de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la Propuesta Pública Nº 51-2010, adjudicada al oferente Ingrid Reus Mardones , en virtud del Decreto Exento Nº 5.527 de fecha 21 de Septiembre de 2010.

La Comisión Receptora que suscribe, designada mediante Decreto Exento Nº 3.771 de fecha 30 de Junio de 2010, recibe conforme el citado contrato, toda vez que se ha cumplido con los planos y las Especificaciones Técnicas correspondientes.

Cabe dejar establecido que los trabajos se terminaron el día 24 de Diciembre de 2010, **cuyo plazo legal vencía el día 22 de Noviembre de 2010**, implicando **una multa de 32 días** de atraso, equivalente a $ 628.448.- de acuerdo a lo informado por el Inspector Técnico.

El contratista hace entrega de la garantía por buena ejecución de obra correspondiente a Vale Vista del Banco CORBANCA Nº 0076329 , por un valor de $ 294.589.-, correspondiente al 3% del valor contratado como indica el punto 15.2 de las Bases Administrativas Generales.

A contar del 24 de Diciembre de 2011, el contratista podrá solicitar la Recepción definitiva de la Obra.

En conformidad firman, de acuerdo a Decreto Exento Nº 3.771 de fecha 30 de Junio de 2010.-.

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECTOR DE SECPLAN

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

JOSE ARELLANO PINTO
ITO

INGRID REUS MARDONES
CONTRATISTA