ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

PROPUESTA PUBLICA Nº 152-2009

OBRA : "MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL VERTEDERO MORROMPULLI, COMUNA DE VALDIVIA"

Con fecha 12 de Abril de 2010, la I. Municipalidad de Valdivia, da curso a la Recepción Provisoria del contrato **"Mejoramiento Cierre Perimetral Vertedero Morrompulli, Comuna de Valdivia "**, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la Propuesta Pública Nº 152- 2009, adjudicada al oferente Pedro Barría Labrin, en virtud del Decreto Exento Nº 816 de fecha 3 de Febrero de 2010.

La Comisión Receptora que suscribe, designada mediante Decreto Exento Nº 7.571 de fecha 22 de Diciembre de 2009, recibe conforme el citado contrato, toda vez que se ha cumplido con los planos y las Especificaciones Técnicas correspondientes.

Cabe dejar establecido que los trabajos se terminaron el día 11 de Abril de 2010, dentro del plazo legal que vence en el día 11 de Abril de 2010, de acuerdo a lo informado por el Inspector Técnico.

El contratista hace entrega de las garantías por buena ejecución de obra correspondiente a Vale Vista del Banco Santander Chile Nº 0106399 , por un valor de $ 373.257.-, correspondiente al 3% del valor contratado como indica el punto 15.2 de las Bases Administrativas Generales.

A contar del 12 de Abril de 2011, el contratista podrá solicitar la Recepción definitiva de la Obra.

En conformidad firman, de acuerdo a Decreto Exento Nº 7.571 de fecha 22 de Diciembre de 2009.

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECTOR DE SECPLAN (S)

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

JOSE ARELLANO PINTO
ITO

PEDRO BARRIA LABRIN
CONTRATISTA