
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
PROYECTO NUEVAS INSTALACIONES SITIO 6
PUERTO VENTANAS S.A.

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**Etapas de ejecución Sitio 6**	**1258 días**	**lun 13-10-14**	**jue 22-08-19**
2		**Actividades técnicas**	**357,88 días**	**lun 13-10-14**	**vie 04-03-16**
3		Instalación de faenas asociadas a Ingeniería	10 días	lun 13-10-14	lun 27-10-14
4		Desarrollo de Factibilidad	244,25 días	vie 20-03-15	vie 04-03-16
5		**Etapa de construcción**	**900,13 días**	**lun 07-03-16**	**jue 22-08-19**
6		Bases de licitación	65 días	lun 07-03-16	lun 06-06-16
7		Período de licitación	113 días	mar 07-06-16	mar 15-11-16
8		Etapa de negociación	60 días	mar 15-11-16	mar 07-02-17
9		Adjudicación	2 días	mar 07-02-17	jue 09-02-17
10		Construcción Obras infraestructura	600 días	jue 09-02-17	jue 30-05-19
11		Puesta en marcha	60 días	jue 30-05-19	jue 22-08-19
12		**Actividades generales**	376 días	lun 13-10-14	vie 01-04-16
13		Programación sujeta a modificaciones	0 días	jue 22-08-19	jue 22-08-19



Proyecto: Gantt Sitio 6
Fecha: mié 16-12-15

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

230000