POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

POCH INGENIERIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 1657

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

		SANTIAGO,	30/10/2013
SEÑOR(ES):	BIOCORNECHE AGROINDUSTRIAL LTDA.	R.U.T.:	77.710.560-4
DIRECCION:	Camino La Estrella N°401 OF.28 Sector Punta de Cortes	TELEFONO:	(72) 238448
COMUNA:	Rancagua	O. DE COMPRA:	
GIRO :	Explotación de bosques, Forestación, Contratista de servicio	COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0005001	Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito Estado de Pago 30% Anticipo Total UF: 1.732,80 Valor UF: $23,183.08 al 30/10/2013		40,171,641

EXENTO	40,171,641
TOTAL	40,171,641

Timbre Electrónico SII

Res.N° 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
Recinto: _____ RUT: _____
Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

POCH
INGENIERIA

BIOCORNECHE AGROINDUSTRIAL LTDA.
Ruta G-60 Km 30, Longovilo,
San Pedro (Planta de Alimentos Longovilo
Rancagua 06

Atención: **Hector Sanchez**

Documento Nº : 1638
Proyecto : BCA0005
Nombre Proyecto : Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito

Grupo : A0 Suma Alzada
Fecha Est. de Pago: 30-10-2013
Moneda : UF

PA

Servicios Profesionales Al: 31-10-2013

Servicios de Ingenieria - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito
Estado de Pago 30% Anticipo

Fase / Nombre	Valor Estimado	Acumulado Anterior	Presente Est. Pago	% Fase Acumulado	Acumulado Fase
001 -- Ingeniería Conceptual	1.235,00	0,00	370,50	30,00	370,50
002 -- Ingeniería Básica	1.249,00	0,00	374,70	30,00	374,70
003 -- Ingeniería de Detalles	3.292,00	0,00	987,60	30,00	987,60
Total :	*5.776,00*	*0,00*	*1.732,80*		

% Acumulado Actual	30,00 %
Total Acumulado Actual	1.732,80
Total Acumulado Anterior	0,00
Total Factura	**1.732,80**

FUENTEALBA CABRERA CLAUDIA EMILIA

000023

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
N° 1675
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	AGRÍCOLA SUPER LTDA.	SANTIAGO,	08/11/2013
DIRECCION:	Camino la estrella N° 401 OF.24 - Sector Punta de Cortes	R.U.T.:	88.680.500-4
COMUNA:	Rancagua	TELEFONO:	201000
GIRO :	Cría de Aves, Cría de Ganado Porcino	O. DE COMPRA:	
		COND. VTA	30 días

EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0005001	Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito Estado de Pago 30% Anticipo Total UF: 1.732,80 Valor UF: $23,216.67 al 08/11/2013		40,229,846

EXENTO	40,229,846
TOTAL	40,229,846

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 23 de 2012 Verifique documento en w w w .sii.cl

SON CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
Recinto: _____
Fecha: _____
RUT: _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

POCH
INGENIERIA

BIOCORNECHE AGROINDUSTRIAL LTDA.
Ruta G-60 Km 30, Longovilo,
San Pedro (Planta de Alimentos Longovilo
Rancagua 06

Atención: Hector Sanchez

Documento Nº : 1638
Proyecto : BCA0005
Nombre Proyecto : Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito

Grupo : A0 Suma Alzada
Fecha Est. de Pago: 30-10-2013
Moneda : UF

PA

Servicios Profesionales Al: 31-10-2013

Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito
Estado de Pago 30% Anticipo

Fase / Nombre	Valor Estimado	Acumulado Anterior	Presente Est. Pago	% Fase Acumulado	Acumulado Fase
001 -- Ingeniería Conceptual	1.235,00	0,00	370,50	30,00	370,50
002 -- Ingenieria Básica	1.249,00	0,00	374,70	30,00	374,70
003 -- Ingeniería de Detalles	3.292,00	0,00	987,60	30,00	987,60
Total :	*5.776,00*	*0,00*	*1.732,80*		

% Acumulado Actual	30,00 %
Total Acumulado Actual	**1.732,80**
Total Acumulado Anterior	0,00
Total Factura	**1.732,80**

FUENTEALBA CABRERA CLAUDIA EMILIA

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

POCH INGENIERIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

N° 156

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

		SANTIAGO,	08/11/2013
SEÑOR(ES):	BIOCORNECHE AGROINDUSTRIAL LTDA.	R.U.T.:	77.710.560-4
DIRECCION:	Camino La Estrella N°401 OF.28 Sector Punta de Cortes	TELEFONO:	(72) 238448
COMUNA:	Rancagua	O. DE COMPRA:	
GIRO :	Explotación de bosques, Forestación, Contratista de servicio	COND. VTA	30 días
DCTO REF:	Factura Electrónica Exenta N° 1657 del 30/10/2013	MOT EMISION:	Anulación

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0005001	Anula Factura N° 1657 de Fecha 30/10/2013 Por Cambio en Razón Social de Facturación		40,171,641

0 % DESCUENTO	
EXENTO	40,171,641
TOTAL	40,171,641

Timbre Electrónico SII

Res.N° 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
Recinto: _____ RUT: _____
Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del articulo 4° la letra c) del articulo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderia(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Carlos Farias

De: Miguel Henriquez
Enviado el: jueves, 07 de noviembre de 2013 17:29
Para: Ana Maria Vaccarella; Claudia Briceño; Carlos Farias
CC: Juan Nuñez; Claudia Emilia Fuentealba Cabrera
Asunto: RE: Factura recibida, pero...

Ok,

De: Ana Maria Vaccarella
Enviado el: jueves, 07 de noviembre de 2013 16:08
Para: Miguel Henriquez; Claudia Briceño; Carlos Farias
CC: Juan Nuñez; Claudia Emilia Fuentealba Cabrera
Asunto: RE: Factura recibida, pero...

Miguel Angel, solicito autorización para emitir nota de crédito a factura 1657 de Poch SA, por cambio de razón Social.

Nueva razón social Agricola Super Ltda.

Gracias

Saludos

POCH
INGENIERIA

Ana Maria Vaccarella B.
Jefe Control de Proyectos
Poch & Asociados S.A.
Renato Sánchez 3859– Las Condes
Santiago – CHILE
Tel: +056 (2) 29641200 Anexo 8029
Email: anamaria.vaccarella@poch.cl
url: http://www.poch.cl

De: Claudia Emilia Fuentealba Cabrera
Enviado el: Jueves, 07 de Noviembre de 2013 15:19
Para: Ana Maria Vaccarella
CC: Juan Nuñez
Asunto: RV: Factura recibida, pero...

Hola Anita:

Hector Sanchez nos solicita anular y reemitir factura por anticipo del Proyecto Valdebenito. El cliente es Agrícola Súper y no BioCorneche.

Saludos Cordiales

CFC

De: Sanchez Muñoz, Hector Alfonso [mailto:hsanchez@agrosuper.com]
Enviado el: jueves, 07 de noviembre de 2013 14:03
Para: claudia fuentealba
CC: Castro Pacheco, Rocio Alejandra
Asunto: Factura recibida, pero...

Claudia, acabo de abrir el sobre de la factura por el anticipo del Proyecto Valdebenito (llegó ayer por Chilexpress), pero viene a nombre de BioCorneche y no de Agrícola Súper.

Favor anularla y enviarla nuevamente con los datos de AS.

Gracias,

Héctor Sánchez M.
BioCorneche
Jefe de Tratamiento

Tel: (56-2) 26529345
Anexo 7591
Cel: 78781853

Ruta G-60 Km 30
Longovilo, San Pedro
(56-2) 26529300

agrosuper.com

Piensa si es necesario imprimir este correo, un árbol te lo agradecerá.

La informacion contenida en este correo electronico y en sus documentos adjuntos es confidencial y puede contener informacion protegida por propiedad intelectual y copyright. Su uso no autorizado esta estrictamente prohibido y sancionado conforme a la Ley Chilena. Si recibe este correo por error, agradecemos eliminarlo y dar aviso a su remitente. Poch no es responsable de la adulteracion del contenido de este.
Nota: Los tildes han sido omitidos intencionalmente

This e-mail together with any attachments is confidential, may be subject to legal privilege and may contain proprietary information, including information protected by copyright. If you are not the intended recipient, please do not copy, use or disclose this e-mail; please notify us immediately by return e-mail and then delete this e-mail. Its unauthorized use is strictly forbidden by Chilean Law. Poch S.A. is not responsible for any changes to its contents.

La informacion contenida en este correo electronico y en sus documentos adjuntos es confidencial y puede contener informacion protegida por propiedad intelectual y copyright. Su uso no autorizado esta estrictamente prohibido y sancionado conforme a la Ley Chilena. Si recibe este correo por error, agradecemos eliminarlo y dar aviso a su remitente. Poch no es responsable de la adulteracion del contenido de este.
Nota: Los tildes han sido omitidos intencionalmente

This e-mail together with any attachments is confidential, may be subject to legal privilege and may contain proprietary information, including information protected by copyright. If you are not the intended recipient, please do not copy, use or disclose this e-mail; please notify us immediately by return e-mail and then delete this e-mail. Its unauthorized use is strictly forbidden by Chilean Law. Poch S.A. is not responsible for any changes to its contents.

La informacion contenida en este correo electronico y en sus documentos adjuntos es confidencial y puede contener informacion protegida por propiedad intelectual y copyright. Su uso no autorizado esta estrictamente prohibido y sancionado conforme a la Ley Chilena. Si recibe este correo por error, agradecemos eliminarlo y dar aviso a su remitente. Poch no es responsable de la adulteracion del contenido de este.
Nota: Los tildes han sido omitidos intencionalmente

This e-mail together with any attachments is confidential, may be subject to legal privilege and may contain proprietary information, including information protected by copyright. If you are not the intended recipient, please do not copy, use or disclose this e-mail; please notify us immediately by return e-mail and then delete this e-mail. Its unauthorized use is strictly forbidden by Chilean Law. Poch S.A. is not responsible for any changes to its contents.

000028

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 1830

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

		SANTIAGO,	19/12/2013
SEÑOR(ES):	AGRÍCOLA SUPER LTDA.	R.U.T.:	88.680.500-4
DIRECCION:	Camino la estrella N° 401 OF.24 - Sector Punta de Cortes	TELEFONO:	201000
COMUNA:	Rancagua	O. DE COMPRA:	
GIRO :	Cría de Aves, Cría de Ganado Porcino	COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0005001	Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito Estado de Pago 1 Total UF: 279.02 Valor UF: $23,273.57 al 19/12/2013		6,493,792

EXENTO	6,493,792
TOTAL	6,493,792

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
Recinto: _____ RUT: _____
Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

POCH
INGENIERIA

AGRÍCOLA SUPER LTDA.
Ruta G-60 Km 30, Longovilo,
San Pedro (Planta de Alimentos Longovilo
Rancagua 06

Atención: Hector Sanchez

Documento Nº : 6130
Proyecto : BCA0005
Nombre Proyecto : Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito

Grupo : A0 Suma Alzada
Fecha Est. de Pago: 11-12-2013
Moneda : UF

PA

Servicios Profesionales Al: 30-11-2013

Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito
Estado de Pago N°1

Fase / Nombre	Valor Estimado	Acumulado Anterior	Presente Est. Pago	% Fase Acumulado	Acumulado Fase
001 -- Ingeniería Conceptual	1.235,00	0,00	398,60	32,28	398,60
002 -- Ingeniería Básica	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 -- Ingeniería de Detalles	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :	*5.776,00*	*0,00*	*398,60*		

% Acumulado Actual	6,90 %
Total Acumulado Actual	398,60
Total Acumulado Anterior	0,00
Descuento 30% Anticipo	-119,58
Total Factura	279,02

FUENTEALBA CABRERA CLAUDIA EMILIA

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

POCH INGENIERIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 2109

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

		SANTIAGO,	31/03/2014
SEÑOR(ES):	AGRÍCOLA SUPER LTDA.	R.U.T.:	88.680.500-4
DIRECCION:	Camino la estrella N° 401 OF.24 - Sector Punta de Cortes	TELEFONO:	201000
COMUNA:	Rancagua	O. DE COMPRA:	
GIRO :	Cría de Aves, Cría de Ganado Porcino	COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0005001	Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito Estado de Pago 2 Total UF: 115.75 Valor UF: 23.606,97 al 31/03/2014		2,732,507

EXENTO	2,732,507
TOTAL	2,732,507

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
Recinto: _____ RUT: _____
Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

POCH
INGENIERÍA

AGRÍCOLA SUPER LTDA.
Ruta G-60 Km 30, Longovilo,
San Pedro (Planta de Alimentos Longovilo
Rancagua 06

Atención: Hector Sanchez

Documento Nº : 6130
Proyecto : BCA0005
Nombre Proyecto : Servicios de Ingenieria - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito

Grupo : A0 Suma Alzada
Fecha Est. de Pago: 26-01-2014
Moneda : UF

PA

Servicios Profesionales Al: 28-02-2014

Servicios de Ingenieria - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito
Estado de Pago N°2

Fase / Nombre	Valor Estimado	Acumulado Anterior	Presente Est. Pago	% Fase Acumulado	Acumulado Fase
001 -- Ingenieria Conceptual	1.235,00	398,60	165,36	45,66	563,96
002 -- Ingenieria Básica	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 -- Ingenieria de Detalles	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :	*5.776,00*	*0,00*	*165,36*		

% *Acumulado Actual*	9,76 %
Total Acumulado Actual	563,96
Total Acumulado Anterior	398,60
Descuento 30% Anticipo	-49,61
Total Factura	115,75

FUENTEALBA CABRERA CLAUDIA EMILIA

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

POCH INGENIERIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 2143

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

		SANTIAGO,	22/04/2014
SEÑOR(ES):	AGRÍCOLA SUPER LTDA.	R.U.T.:	88.680.500-4
DIRECCION:	Camino la estrella N° 401 OF.24 - Sector Punta de Cortes	TELEFONO:	201000
COMUNA:	Rancagua	O. DE COMPRA:	
GIRO :	Cría de Aves, Cría de Ganado Porcino	COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0005001	Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito Estado de Pago 3 Total UF: 469.73 Valor UF: 23.722,95 al 22/04/2014		11,143,381

EXENTO	11,143,381
TOTAL	11,143,381

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 23 de 2012 Verifique documento en w w w .sii.cl

SON ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____

Recinto: _____ RUT: _____

Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

POCH INGENIERIA

AGRÍCOLA SUPER LTDA.
Ruta G-60 Km 30, Longovilo,
San Pedro (Planta de Alimentos Longovilo
Rancagua 06

Atención: Hector Sanchez

Documento Nº : 6131
Proyecto : BCA0005
Nombre Proyecto : Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito

Grupo : A0 Suma Alzada
Fecha Est. de Pago: 16-04-2014
Moneda : UF

PA

Servicios Profesionales Al: 31-03-2014

Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito
Estado de Pago N°3

Fase / Nombre	Valor Estimado	Acumulado Anterior	Presente Est. Pago	% Fase Acumulado	Acumulado Fase
001 -- Ingeniería Conceptual	1.235,00	563,96	671,04	100,00	1.235,00
002 -- Ingeniería Básica	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 -- Ingeniería de Detalles	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :	*5.776,00*	*0,00*	*671,04*		

% Acumulado Actual	21,38 %
Total Acumulado Actual	671,04
Total Acumulado Anterior	563,96
Descuento 30% Anticipo	-201,31
Total Factura	469,73

FUENTEALBA CABRERA CLAUDIA EMILIA

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

POCH INGENIERIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 2316

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

		SANTIAGO,	31/05/2014
SEÑOR(ES):	AGRÍCOLA SUPER LTDA.	R.U.T.:	88.680.500-4
DIRECCION:	Camino la estrella N° 401 OF.24 - Sector Punta de Cortes	TELEFONO:	201000
COMUNA:	Rancagua	O. DE COMPRA:	
GIRO :	Cría de Aves, Cría de Ganado Porcino	COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0005001	Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito Estado de Pago 4 Adicional Total UF: 1.749,00 Valor UF: 23.931,69 al 31/05/2014		41,856,526

EXENTO	41,856,526
TOTAL	41,856,526

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
Recinto: _____ RUT: _____
Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

POCH

AGRÍCOLA SUPER LTDA.
Ruta G-60 Km 30, Longovilo,
San Pedro (Planta de Alimentos Longovilo
Rancagua 06

Atención: Hector Sanchez

Documento Nº : 6132
Proyecto : BCA0005
Nombre Proyecto : Servicios de Ingenieria - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito

Grupo : A0 Suma Alzada
Fecha Est. de Pago: 30-05-2014
Moneda : UF

PA

Servicios Profesionales Al: 30-05-2014

Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito
Estado de Pago N°4 ADICIONAL

Fase / Nombre	Valor Estimado	Acumulado Anterior	Presente Est. Pago	% Fase Acumulado	Acumulado Fase
001 -- Ingeniería Conceptual	2.984,00	1.235,00	1.749,00	100,00	2.984,00
002 -- Ingeniería Básica	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 -- Ingeniería de Detalles	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :	*7.525,00*	*0,00*	*1.749,00*		

% Acumulado Actual	39,65 %
Total Acumulado Actual	2.984,00
Total Acumulado Anterior	1.235,00
Descuento 30% Anticipo	0,00
Total Factura	1.749,00

FUENTEALBA CABRERA CLAUDIA EMILIA

000036

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 2355

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	AGRÍCOLA SUPER LTDA.	SANTIAGO,	25/06/2014
DIRECCION:	Camino la estrella N° 401 OF.24 - Sector Punta de Cortes	R.U.T.:	88.680.500-4
COMUNA:	Rancagua	TELEFONO:	201000
GIRO :	Cría de Aves, Cría de Ganado Porcino	O. DE COMPRA:	
		COND. VTA	30 dias

EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL): _____

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0005001	Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito. (Estanques Exagonales) Estado de Pago 1 Total UF: 86.40 Valor UF: 24.011,62 al 25/06/2014		2,074,604

EXENTO	2,074,604
TOTAL	2,074,604

Timbre Electrónico SII

Res.N° 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
Recinto: _____
Fecha: _____
RUT: _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderia(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

POCH

CUADRO COMPARATIVO POR MOVIMIENTO DE TIERRA Y PILAS
(valores en $ + IVA)

AGRICOLA SUPER LTDA.
Camino la estrella Nº401 OF.24
Sector Punta de Cortes
Rancagua 06

Documento Nº : 3784
Proyecto : BCA0005
Nombre Proyecto : Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito

Grupo : A1 Suma Alzada Fase 009
Fecha Est. de Pago: 24-06-2014
Moneda : UF

PA

Servicios Profesionales Al: 31-05-2014

Estanques Hexagonales
Estado de Pago N°1

Fase / Nombre		Valor Estimado	Acumulado Anterior	Presente Est. Pago	% Fase Acumulado	Acumulado Fase
009 -- Estanques Hexagonales		500,00	0,00	86,40	17,28	86,40
	Total :	*500,00*	*0,00*	*86,40*		

% Acumulado Actual	**17,28 %**
Total Acumulado Actual	**86,40**
Total Acumulado Anterior	0,00
Total Factura	**86,40**

FUENTEALBA CABRERA CLAUDIA EMILIA

000038

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 2500

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

		SANTIAGO,	30/07/2014
SEÑOR(ES):	AGRÍCOLA SUPER LTDA.	R.U.T.:	88.680.500-4
DIRECCION:	Camino la estrella N° 401 OF.24 - Sector Punta de Cortes	TELEFONO:	201000
COMUNA:	Rancagua	O. DE COMPRA:	
GIRO :	Cría de Aves, Cría de Ganado Porcino	COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0005001	Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito Estado de Pago 5 Total UF: 845.20 Valor UF: 24.061,50 al 30/07/2014		20,336,780

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

EXENTO	20,336,780
TOTAL	20,336,780

SON VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
Recinto: _____ RUT: _____
Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

POCH
INGENIERIA

AGRÍCOLA SUPER LTDA.
Ruta G-60 Km 30, Longovilo,
San Pedro (Planta de Alimentos Longovilo
Rancagua 06

Atención: Hector Sanchez

Documento Nº : 6133
Proyecto : BCA0005
Nombre Proyecto : Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito

Grupo : A0 Suma Alzada
Fecha Est. de Pago: 18-07-2014
Moneda : UF

PA

Servicios Profesionales Al: 30-05-2014

Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito
Estado de Pago N°5

Fase / Nombre	Valor Estimado	Acumulado Anterior	Presente Est. Pago	% Fase Acumulado	Acumulado Fase
001 -- Ingeniería Conceptual	2.984,00	2.984,00	0,00	100,00	2.984,00
002 -- Ingeniería Básica	1.249,00	0,00	1.207,43	96,67	1.207,43
003 -- Ingeniería de Detalles	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :	*7.525,00*	*0,00*	*1.207,43*		

% Acumulado Actual	39,65 %
Total Acumulado Actual	4.191,43
Total Acumulado Anterior	2.984,00
Descuento 30% Anticipo	362,23
Total Factura	845,20

FUENTEALBA CABRERA CLAUDIA EMILIA

000040

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

POCH INGENIERIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 2502

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

		SANTIAGO,	30/07/2014
SEÑOR(ES):	AGRÍCOLA SUPER LTDA.	R.U.T.:	88.680.500-4
DIRECCION:	Camino la estrella N° 401 OF.24 - Sector Punta de Cortes	TELEFONO:	201000
COMUNA:	Rancagua	O. DE COMPRA:	
GIRO :	Cría de Aves, Cría de Ganado Porcino	COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0005001	Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito (Estanques Hexagonales.) Estado de Pago 2 Total UF: 17.00 Valor UF: 24.061,50 al 30/07/2014		409,046

EXENTO	409,046
TOTAL	409,046

Timbre Electrónico SII

SON CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS

Res.Nº 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
Recinto: _____ RUT: _____
Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

POCH INGENIERIA

AGRICOLA SUPER LTDA.
Camino la estrella N°401 OF.24
Sector Punta de Cortes
Rancagua 06

Documento N° : 2460
Proyecto : BCA0005
Nombre Proyecto : Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito

Grupo : A1 Suma Alzada Fase 009
Fecha Est. de Pago: 18-07-2014
Moneda : UF

PA

Servicios Profesionales Al: 13-07-2014

Estanques Hexagonales
Estado de Pago N°2

Fase / Nombre	Valor Estimado	Acumulado Anterior	Presente Est. Pago	% Fase Acumulado	Acumulado Fase
009 -- Estanques Hexagonales	500,00	86,40	17,00	20,68	103,40
Total :	*500,00*	*86,40*	*17,00*		

% Acumulado Actual	20,68 %
Total Acumulado Actual	103,40
Total Acumulado Anterior	86,40
Total Factura	17,00

FUENTEALBA CABRERA CLAUDIA EMILIA

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

POCH INGENIERIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 2619

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	BIOCORNECHE AGROINDUSTRIAL LTDA.	SANTIAGO,	26/08/2014
DIRECCION:	Camino La Estrella N°401 OF.28 Sector Punta de Cortes	R.U.T.:	77.710.560-4
COMUNA:	Rancagua	TELEFONO:	(72) 238448
GIRO :	Explotación de bosques, Forestación, Contratista de servicio	O. DE COMPRA:	
		COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0010001	Gerenciamiento de Proyectos sistema de tratamientos purines de cerdos. Estado de Pago 1 Total UF: 134.40 Valor UF: 24.095,65 al 26/08/2014		3,238,455

EXENTO	3,238,455
TOTAL	3,238,455

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
Recinto: _____ RUT: _____
Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

POCH
INGENIERIA

BIOCORNECHE AGROINDUSTRIAL LTDA.
Camino La Estrella Nº401 OF.28
Sector Punta de Cortes
Rancagua 06

Contacto: Francesco Fenzo

Documento Nº : 4201
Proyecto : BCA0010
Nombre Proyecto : Gerenciamiento de proyectos Sistemas de Tratamiento Purines de Cerdos

Grupo : A0
Fecha Estado De Pago : 25/08/2014
Tipo Moneda : UF

Servicios Profesionales Al: 31-08-2014

Estado de Pago N°1
Sistema Tratamiento Valdebenito

Fase : 001 – Sistema Tratamiento Valdebenito	134,40
Total Factura **	134,40

ABELLO CASTRO CARLOS ARNALDO

CARLOS ABELLO CASTRO
INGENIERO CIVIL
POCH Y ASOCIADOS

Proyecto : **BCA0010 -- Gerenciamiento de Proyectos** **Factura # :4201**

Fase : **001 -- Sistema Tratamiento Valdebenito**

Nombre Profesional	*Fecha*	*Horas*	*Categoria*	*Monto*
Gerente Proyecto				
MEZA CASTRO FRANCISCO				
Reunión de coordinación y avances.	03/07/2014	2,00	3.40	6,80
Reunión coordinación.	10/07/2014	1,00	3.40	3,40
Reunión coordinación.	17/07/2014	2,00	3.40	6,80
Reunión coordinación.	24/07/2014	2,00	3.40	6,80
Ofertas PT Valdebenito.	25/07/2014	2,00	3.40	6,80
Alternativas constructivas yapertura de propuestas.	31/07/2014	3,00	3.40	10,20
		12,00		**40,80**
Jefe de Especialidad				
ABELLO CASTRO CARLOS ARNALDO				
revision carta gantt de proyectos sistemas tratamiento, revision de proyectos y compromisos futuros	23/06/2014	1,00	2.60	2,60
revsion de proyecto y su estatus	23/06/2014	1,00	2.60	2,60
desarrollo y envio de minutas de reunion sistemas tratamiento	24/06/2014	1,00	2.60	2,60
revisison de minutas y envio a interesados	24/06/2014	1,00	2.60	2,60
revision y seguimiento de temas pendientes para reunión	25/06/2014	1,00	2.60	2,60
reuniones proyectos sistemas tratamiento Valdebenito	26/06/2014	2,00	2.60	5,20
reunion repaeracion laguna Estrella	26/06/2014	1,00	2.60	2,60
recopilacion de informacion grupo Mirador y desarrollo de layout 15 x 90	30/06/2014	1,00	2.60	2,60
nuevo emplazamiento grupo Mirador	01/07/2014	1,00	2.60	2,60
visita a terreno Valdebenito para revisar trazado de camino proyectado y grupo Mirador	02/07/2014	7,00	2.60	18,20
reunion coordianción Planta Valdebenito	03/07/2014	1,00	2.60	2,60
Reunion coordinacion semanal con AS	03/07/2014	1,00	2.60	2,60
revision de licitacion OOCC, alternativa con estanques de H.A, revision oferta mov tierra	04/07/2014	2,00	2.60	5,20
reunion de gerenciamientpo para revisar cronograma y avances	10/07/2014	1,00	2.60	2,60
Reunión Gerenciamiento Valdebenito	24/07/2014	1,00	2.60	2,60
Revicion de ofertas civiles .	29/07/2014	2,00	2.60	5,20
reunion sistema tratamiento Valdebenito	31/07/2014	1,00	2.60	2,60
reunion y envio informacion a empresa postensado para diseño de estanques HA, análisis de edificio Tratamiento y revision de mov tierra asociado a estanques.	04/08/2014	5,00	2.60	13,00
revision de ofertas OOCC y cotización de cúpula FRP	05/08/2014	3,00	2.60	7,80

Proyecto : **BCA0010 -- Gerenciamiento de Proyectos** **Factura # :4201**

Fase : **001 -- Sistema Tratamiento Valdebenito**

Nombre Profesional	*Fecha*	*Horas*	*Categoría*	*Monto*
Jefe de Especialidad				
revision trabajos pendientes del proyecto, actualizacion de Cronograma	06/08/2014	1,00	2.60	2,60
		35,00		**91,00**
Jefe de Proyecto				
IBACETA ALFARO RONNIE ALBERTO				
Reunión con VSL para evaluar alternativa postensada.	04/08/2014	1,00	2.60	2,60

Total Fase : **001 -- Sistema Tratamiento Valdebenito** **Monto Fase** **134,40**

Total Proyecto : **BCA0010 -- Gerenciamiento de Proyectos** **134,40**

000046

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 2764

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

		SANTIAGO,	29/09/2014
SEÑOR(ES):	BIOCORNECHE AGROINDUSTRIAL LTDA.	R.U.T.:	77.710.560-4
DIRECCION:	Camino La Estrella N°401 OF.28 Sector Punta de Cortes	TELEFONO:	(72) 238448
COMUNA:	Rancagua	O. DE COMPRA:	
GIRO :	Explotación de bosques, Forestación, Contratista de servicio	COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0010001	Gerenciamiento de Proyectos Sist Trat. Purines de Cerdos. Estado de Pago 2 Total UF: 146.90 Valor UF: 24.165,61 al 29/09/2014		3,549,928

EXENTO	3,549,928
TOTAL	3,549,928

Timbre Electrónico SII

Res.N° 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
Recinto: _____ RUT: _____
Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

POCH
INGENIERIA

BIOCORNECHE AGROINDUSTRIAL LTDA.
Camino La Estrella N°401 OF.28
Sector Punta de Cortes
Rancagua 06

Contacto: Francesco Fenzo

Documento N° : 2722
Proyecto : BCA0010
Nombre Proyecto : Gerenciamiento de proyectos Sistemas de Tratamiento Purines de Cerdos

Grupo : A0
Fecha Estado De Pago : 11/09/2014
Tipo Moneda : UF

Servicios Profesionales Al: 9/7/2014

Estado de Pago N°2
Sistema Tratamiento Valdebenito

Fase :	**001 – Sistema Tratamiento Valdebenito**	146,90
	Total Factura **	146,90

ABELLO CASTRO CARLOS ARNALDO

CARLOS ABELLO CASTRO
INGENIERO CIVIL
POCH Y ASOCIADOS

Proyecto : **BCA0010 -- Gerenciamiento de Proyectos** **Factura # :2722**

Fase : **001 -- Sistema Tratamiento Valdebenito**

Nombre Profesional	*Fecha*	*Horas*	*Categoria*	*Monto*
Gerente Proyecto				
MEZA CASTRO FRANCISCO				
Revisión de Ofertas de OO.CC.	01/08/2014	3,00	3.40	10,20
revisión Ofertas OO.CC., y análisis de alternativas constructivas.	04/08/2014	3,00	3.40	10,20
Reunión coordinación.	07/08/2014	2,00	3.40	6,80
Diseño nuevo layout de estanques y modificación Edificio Procesos.	11/08/2014	3,50	3.40	11,90
Propuestas de OO.CC. y M de T.	13/08/2014	4,00	3.40	13,60
Reunión coordinación.	14/08/2014	3,00	3.40	10,20
Modificación estanques hexagonales a rectangulares. Nuevo layout.	19/08/2014	1,00	3.40	3,40
Estimaciones de inversión y alternativas de layout para cerdos.	20/08/2014	5,00	3.40	17,00
Reunión coordinación.	21/08/2014	2,00	3.40	6,80
Layout estanques de hormigón.	22/08/2014	2,00	3.40	6,80
Reunión con J Rios.	25/08/2014	2,00	3.40	6,80
Reunión coordinación.	28/08/2014	2,00	3.40	6,80
		32,50		**110,50**
Jefe de Especialidad				
ABELLO CASTRO CARLOS ARNALDO				
analisis de ofertas civiles y consultas a INARCO y GRESOL	12/08/2014	5,00	2.60	13,00
revision de nuevas ofertas por estanques hexagonales	13/08/2014	1,00	2.60	2,60
reunion planta valdebenito	14/08/2014	1,00	2.60	2,60
reunion con arquitecto para modificar edificio de Tratamiento	25/08/2014	1,00	2.60	2,60
analisis de mejoara proyecto de mov tierra con Estanques de hormigón	26/08/2014	2,00	2.60	5,20
reubicacion de estanques de HA, estimacion de costo y revison nuevo diseño Edificio Tratamiento	27/08/2014	3,00	2.60	7,80
reunion gerenciamiento Planta valdebenito	28/08/2014	1,00	2.60	2,60
		14,00		**36,40**

Total Fase : **001 -- Sistema Tratamiento Valdebenito** **Monto Fase** **146,90**

Total Proyecto : **BCA0010 -- Gerenciamiento de Proyectos** **146,90**

000049

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

N° 326

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	BIOCORNECHE AGROINDUSTRIAL LTDA.	SANTIAGO,	07/11/2014
DIRECCION:	Camino La Estrella N°401 OF.28 Sector Punta de Cortes	R.U.T.:	77.710.560-4
COMUNA:	Rancagua	TELEFONO:	(72) 238448
GIRO :	Explotación de bosques, Forestación, Contratista de servicio	O. DE COMPRA:	
DCTO REF:	Factura Electrónica Exenta N° 2764 del 29/09/2014	COND. VTA	30 días
		MOT EMISION:	Anulación

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0010001	Anula Factura N° 2764 de fecha 29/09/2014 Por error de facturacion.		3,549,928

0 % DESCUENTO	
EXENTO	3,549,928
TOTAL	3,549,928

Timbre Electrónico SII

Res.N° 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
Recinto: _____
Fecha: _____
RUT: _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

000050

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 2765

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	BIOCORNECHE AGROINDUSTRIAL LTDA.	SANTIAGO,	29/09/2014
DIRECCION:	Camino La Estrella N°401 OF.28 Sector Punta de Cortes	R.U.T.:	77.710.560-4
COMUNA:	Rancagua	TELEFONO:	(72) 238448
GIRO :	Explotación de bosques, Forestación, Contratista de servicio	O. DE COMPRA:	
		COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0010001	Gerenciamiento de Proyectos Sist. Trat. Purines de Cerdos Estado de Pago Total UF: 118.30 Valor UF: 24.165,61 al 29/09/20141		2,858,792

EXENTO	2,858,792
TOTAL	2,858,792

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
Recinto: _____
Fecha: _____
RUT: _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

POCH
INGENIERIA

BIOCORNECHE AGROINDUSTRIAL LTDA.
Camino La Estrella N°401 OF.28
Sector Punta de Cortes
Rancagua 06

Documento N° : 4382
Proyecto : BCA0010
Nombre Proyecto : Gerenciamiento de proyectos Sistemas de Tratamiento Purines de Cerdos

Grupo : A6
Fecha Estado De Pago : 11/09/2014
Tipo Moneda : UF

Servicios Profesionales Al: 9/7/2014

Estado de Pago N°1
007 Civil PT Valdebenito

Fase : 007 -- Civil PT Valdebenito	118,30
Total Factura **	118,30

ABELLO CASTRO CARLOS ARNALDO
CARLOS ABELLO CASTRO
INGENIERO CIVIL
POCH Y ASOCIADOS

Proyecto : **BCA0010 -- Gerenciamiento de Proyectos** **Factura # :4382**

Fase : **007 -- Civil PT Valdebenito**

Nombre Profesional	*Fecha*	*Horas*	*Categoria*	*Monto*
Dibujante				
POZO BRAVO FERNANDO SIMON				
fichas de emplazamiento de estanque y edificio.	21/08/2014	4,50	0.70	3,15
Modificación de emplazamiento.	25/08/2014	3,00	0.70	2,10
emplazamientos edificio de proceso.	26/08/2014	6,50	0.70	4,55
		14,00		**9,80**
Gerente Proyecto				
MEZA CASTRO FRANCISCO				
Diseño estanques hexagonales.	01/08/2014	3,00	3.40	10,20
Reunión con VSL por estanques Postensados.	04/08/2014	2,00	3.40	6,80
Reunión coordinación.	21/08/2014	3,00	3.40	10,20
		8,00		**27,20**
Ingeniero de Proyecto				
DONOSO SOTOMAYOR MARGARITA ANDREA				
modificación modelo movimiento de tierra alternativa estanques de hormigón	11/08/2014	1,00	1.30	1,30
modificación modelo movimiento de tierra alternativa estanques de hormigón	12/08/2014	9,00	1.30	11,70
modificación modelo movimiento de tierra alternativa estanques de hormigón	13/08/2014	9,00	1.30	11,70
modificación modelo movimiento de tierra alternativa estanques de hormigón	14/08/2014	9,00	1.30	11,70
modificación modelo mov. de tierra de plataformas y caminos	18/08/2014	9,00	1.30	11,70
modificación modelo mov. de tierra de plataformas y caminos	19/08/2014	9,00	1.30	11,70
modificación modelo mov. de tierra de plataformas y caminos	20/08/2014	8,50	1.30	11,05
		54,50		**70,85**
Proyectista				
AGUILAR GATICA MARCO ANTONIO				
Alternativa Galpon estructura metalica ejes a 6 metros.	25/08/2014	2,00	1.10	2,20
Alternativa Galpon estructura metalica ejes a 6 metros.	26/08/2014	3,00	1.10	3,30
Alternativa Galpon estructura metalica ejes a 5 metros.	27/08/2014	4,00	1.10	4,40
Alternativa Galpon estructura metalica ejes a 5 metros.	29/08/2014	0,50	1.10	0,55
		9,50		**10,45**

Total Fase : **007 -- Civil PT Valdebenito** **Monto Fase** **118,30**

Total Proyecto : **BCA0010 -- Gerenciamiento de Proyectos** **118,30**

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

POCH

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

N° 325

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	BIOCORNECHE AGROINDUSTRIAL LTDA.	SANTIAGO,	07/11/2014
DIRECCION:	Camino La Estrella N°401 OF.28 Sector Punta de Cortes	R.U.T.:	77.710.560-4
COMUNA:	Rancagua	TELEFONO:	(72) 238448
GIRO :	Explotación de bosques, Forestación, Contratista de servicio	O. DE COMPRA:	
DCTO REF:	Factura Electrónica Exenta Nº 2765 del 29/09/2014	COND. VTA	30 días
		MOT EMISION:	Anulación

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0010001	Anula Factura Nº 2765 de fecha 29/09/2014 Por error de facturacion.		2,858,792

0 % DESCUENTO	
EXENTO	2,858,792
TOTAL	2,858,792

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
Recinto: _____
Fecha: _____
RUT: _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

000054

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 2797

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	AGRÍCOLA SUPER LTDA.	SANTIAGO,	30/09/2014
DIRECCION:	Camino la estrella N° 401 OF.24 - Sector Punta de Cortes	R.U.T.:	88.680.500-4
COMUNA:	Rancagua	TELEFONO:	201000
GIRO :	Cría de Aves, Cría de Ganado Porcino	O. DE COMPRA:	
		COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0005 GR	Ing. Sist. Tratamiento Valdebenito Estado de Pago 1 Servicios Profesionales.		372,852

EXENTO	372,852
TOTAL	372,852

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____

Recinto: _____ RUT: _____

Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

POCH

AGRICOLA SUPER LTDA.

Camino la estrella N°401 OF.24
Sector Punta de Cortes
Rancagua 06

Documento N° : 2660
Proyecto : BCA0005
Nombre Proyecto : Servicios de Ingenieria - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito

Grupo : C0 Gastos Reembolsables
Fecha Est. de Pago: 23/09/2014
Moneda : UF

Servicios Profesionales Al: 9/21/2014

Estados de pago N°1

	Monto
Gastos	15,50
Sub-Total Gastos	***15,50***
Total Gastos	**15,50**

	Pesos	UF
Total Factura	$372.852	15,50

FUENTEALBA CABRERA CLAUDIA EMILIA
Jefe Proyecto

Proyecto : BCA0005 -- Ing. Sist. Tratamiento Valdebenito

Documento Nº : 2660

Fase : 999 -- Gastos Reembolsables

Proveedor / Profesional		Nº Docto.	Fecha	Monto $	Monto UF
Gastos Reembolsables					
AGENCIA DE VIAJES TURAVION LTDA.					
F.391576 Turavion. Stgo/Copiapo/Stgo. J.Flores- D.Pavez 21-22 Julio 2014		27740	24/07/2014	336.852	14,00
Juan Carlos Cornejo Venegas					
F.88 Juan Cornejo. Traslados Julio 2014 Daniel Pavez DOM. AMB. 21-jul		27877	31/07/2014	18.000	0,75
F.88 Juan Cornejo. Traslados Julio 2014 Daniel Pavez AMB. DOM. 22-jul		27877	31/07/2014	18.000	0,75
				36.000	1,50
Total: Gastos Reembolsables				372.852	15,50
	Total Gastos			**372.852**	**15,50**
Total Gastos Fase : 999 -- Gastos Reembolsables				*372.852*	**15,50**
Total Proyecto : BCA0005 -- Ing. Sist. Tratamiento Valdebenito				**372.852**	**15,50**

000057

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 2801

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	AGRÍCOLA SUPER LTDA.	SANTIAGO,	30/09/2014
DIRECCION:	Camino la estrella N° 401 OF.24 - Sector Punta de Cortes	R.U.T.:	88.680.500-4
COMUNA:	Rancagua	TELEFONO:	201000
GIRO :	Cría de Aves, Cría de Ganado Porcino	O. DE COMPRA:	
		COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0005001	Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Vadebenito. Estado de Pago 6 Total UF: 763.35 Valor UF: 24.168,02 al 30/09/2014		18,448,658

EXENTO	18,448,658
TOTAL	18,448,658

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____

Recinto: _____ RUT: _____

Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

POCH

AGRÍCOLA SUPER LTDA.
Ruta G-60 Km 30, Longovilo,
San Pedro (Planta de Alimentos Longovilo
Rancagua 06

Atención: Hector Sanchez

Documento Nº : 6134
Proyecto : BCA0005
Nombre Proyecto : Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito

Grupo : A0 Suma Alzada
Fecha Est. de Pago: 10-09-2014
Moneda : UF

FA

Servicios Profesionales Al: 31-08-2014

Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito
Estado de Pago N°6

Fase / Nombre	Valor Estimado	Acumulado Anterior	Presente Est. Pago	% Fase Acumulado	Acumulado Fase
001 -- Ingeniería Conceptual	2.984,00	2.984,00	0,00	100,00	2.984,00
002 -- Ingeniería Básica	1.249,00	1.207,43	41,57	100,00	1.249,00
003 -- Ingeniería de Detalles	3.292,00	0,00	1.048,93	31,86	1.048,93
Total :	*7.525,00*	*4.191,43*	*1.090,5*		

% Acumulado Actual	70,19 %
Total Acumulado Actual	5.281,93
Total Acumulado Anterior	4.191,43
Descuento 30% Anticipo	327,15
Total Factura	763,35

FUENTEALBA CABRERA CLAUDIA EMILIA

000059

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 2803

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	AGRÍCOLA SUPER LTDA.	SANTIAGO,	30/09/2014
DIRECCION:	Camino la estrella N° 401 OF.24 - Sector Punta de Cortes	R.U.T.:	88.680.500-4
COMUNA:	Rancagua	TELEFONO:	201000
GIRO :	Cría de Aves, Cría de Ganado Porcino	O. DE COMPRA:	
		COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0005001	Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito Estado de Pago 1 Total UF: 95.00 Valor UF: 24.168,02 al 30/09/2014		2,295,962

EXENTO	2,295,962
TOTAL	2,295,962

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
Recinto: _____ RUT: _____
Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

POCH

AGRICOLA SUPER LTDA.
Camino la estrella Nº401 OF.24
Sector Punta de Cortes
Rancagua 06

Documento Nº : 2595
Proyecto : BCA0005
Nombre Proyecto : Servicios de Ingenieria - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito

Grupo : A2 Suma alzada fase 010
Fecha Est. de Pago: 9/10/2014
Moneda : UF

PA

Servicios Profesionales Al: 8/31/2014

Estado de Pago N°1

Fase / Nombre	Valor Estimado	Acumulado Anterior	Presente Est. Pago	% Fase Acumulado	Acumulado Fase
010 -- visita de inspección de paneles	95,00	0,00	95,00	100,00	95,00
Total :	*95,00*	*0,00*	*95,00*		

% Acumulado Actual	**100,00 %**
Total Acumulado Actual	**95,00**
Total Acumulado Anterior	0,00
Total Factura	**95,00**

FUENTEALBA CABRERA CLAUDIA EMILIA

000061

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 2804

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	AGRÍCOLA SUPER LTDA.	SANTIAGO,	30/09/2014
DIRECCION:	Camino la estrella N° 401 OF.24 - Sector Punta de Cortes	R.U.T.:	88.680.500-4
COMUNA:	Rancagua	TELEFONO:	201000
GIRO :	Cría de Aves, Cría de Ganado Porcino	O. DE COMPRA:	
		COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0005001	Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Vadebenito Estado de Pago 3 Total UF: 24.95 Valor UF: 24.168,02 al 30/09/2014		602,992

EXENTO	602,992
TOTAL	602,992

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
Recinto: _____ RUT: _____
Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

POCH
INGENIERIA

AGRICOLA SUPER LTDA.
Camino la estrella Nº401 OF.24
Sector Punta de Cortes
Rancagua 06

Documento Nº : 2658
Proyecto : BCA0005
Nombre Proyecto : Servicios de Ingenieria - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito

Grupo : A1 Suma Alzada Fase 009
Fecha Est. de Pago: 9/15/2014
Moneda : UF

PA

Servicios Profesionales Al: 8/31/2014

Estanques Hexagonales
Estado de Pago N°3

Fase / Nombre		Valor Estimado	Acumulado Anterior	Presente Est. Pago	% Fase Acumulado	Acumulado Fase
009 -- Estanques Hexagonales		500,00	103,40	24,95	25,67	128,35
	Total :	*500,00*	*103,40*	*24,95*		

% Acumulado Actual	25,67 %
Total Acumulado Actual	128,35
Total Acumulado Anterior	103,40
Total Factura	24,95

FUENTEALBA CABRERA CLAUDIA EMILIA

000063

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766

Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474

Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184

Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152

Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310

Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 2856

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	BIOCORNECHE AGROINDUSTRIAL LTDA.	SANTIAGO,	16/10/2014
DIRECCION:	Camino La Estrella N°401 OF.28 Sector Punta de Cortes	R.U.T.:	77.710.560-4
COMUNA:	Rancagua	TELEFONO:	(72) 238448
GIRO :	Explotación de bosques, Forestación, Contratista de servicio	O. DE COMPRA:	
		COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0010001	Gerenciamiento de Proyectos Sistema Tratamiento Valdebenito. Estado de Pago 3 Total UF: 86.43 Valor UF: 24.233,31 al 16/10/2014		2,094,485

EXENTO	2,094,485
TOTAL	2,094,485

Timbre Electrónico SII

Res.N° 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____

Recinto: _____ RUT: _____

Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

POCH
INGENIERIA

BIOCORNECHE AGROINDUSTRIAL LTDA.
Camino La Estrella Nº401 OF.28
Sector Punta de Cortes
Rancagua 06

Contacto: Francesco Fenzo

Documento Nº : 0073
Proyecto : BCA0010
Nombre Proyecto : Gerenciamiento de proyectos Sistemas de Tratamiento Purines de Cerdos

Grupo : A0
Fecha Estado De Pago : 10/10/2014
Tipo Moneda : UF

Servicios Profesionales Al: 10/5/2014

Estado de Pago N°3
Sistema Tratamiento Valdebenito

Fase : 001 -- Sistema Tratamiento Valdebenito	86,43
Total Factura **	86,43

CARLOS ABELLO CASTRO
INGENIERO CIVIL
POCH Y ASOCIADOS

ABELLO CASTRO CARLOS ARNALDO

Proyecto : BCA0010 -- Gerenciamiento de Proyectos **Factura # :0073**

Fase : 001 -- Sistema Tratamiento Valdebenito

Nombre Profesional	*Fecha*	*Horas*	*Categoría*	*Monto*
Dibujante				
HUECHAMIL AGURTO MIGUEL ANGEL				
PLANO DE ESTRUCTURA METALICA.	16/09/2014	2,00	0.70	1,40
PLANO DE ESTRUCTURA METALICA.	17/09/2014	4,75	0.70	3,33
GALPON METALICO.	22/09/2014	9,00	0.70	6,30
GALPON METALICO.	23/09/2014	5,00	0.70	3,50
		20,75		**14,53**
Gerente Proyecto				
MEZA CASTRO FRANCISCO				
Desarrollo diseño en EEMM para Galpón de PLA en Valdebenito.	01/09/2014	3,00	3.40	10,20
Reunión coordinación y avance.	04/09/2014	2,00	3.40	6,80
Análisis de layout alternativo con estanques.	23/09/2014	2,00	3.40	6,80
		7,00		**23,80**
Ingeniero de Proyecto				
BASCUR MACHUCA CLAUDIA DEL CARMEN				
Modelación computacional de cercha de acero.	12/09/2014	4,00	1.30	5,20
Optimización de galpón de planta de tratamiento Valdebenito.	16/09/2014	8,50	1.30	11,05
Optimización de galpón de planta de tratamiento Valdebenito.	17/09/2014	4,50	1.30	5,85
Optimización galpón Planta de tratamiento Valdebenito.	22/09/2014	8,00	1.30	10,40
Optimización galpón Planta de tratamiento Valdebenito.	23/09/2014	8,00	1.30	10,40
		33,00		**42,90**
Jefe de Especialidad				
ABELLO CASTRO CARLOS ARNALDO				
Reunion gerenciamiento Planta Valdebenito	04/09/2014	1,00	2.60	2,60
Revision de informacion para reunion semanal y revision cubicaciones obras civiles	09/09/2014	1,00	2.60	2,60
		2,00		**5,20**

Total Fase : 001 -- Sistema Tratamiento Valdebenito **Monto Fase** **86,43**

Total Proyecto : BCA0010 -- Gerenciamiento de Proyectos **86,43**

000066

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

N° 345

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	BIOCORNECHE AGROINDUSTRIAL LTDA.	SANTIAGO,	13/11/2014
DIRECCION:	Camino La Estrella N°401 OF.28 Sector Punta de Cortes	R.U.T.:	77.710.560-4
COMUNA:	Rancagua	TELEFONO:	(72) 238448
GIRO :	Explotación de bosques, Forestación, Contratista de servicio	O. DE COMPRA:	
DCTO REF:	Factura Electrónica Exenta Nº 2856 del 16/10/2014	COND. VTA	30 días
		MOT EMISION:	Anulación

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0010001	Anula Factura Nº 2856 de fecha 16/10/2014 Por error de razon social.		2,094,485

0 % DESCUENTO	
EXENTO	2,094,485
TOTAL	2,094,485

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
Recinto: _____ RUT: _____
Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

000067

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 2973

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

		SANTIAGO,	31/10/2014
SEÑOR(ES):	AGRÍCOLA SUPER LTDA.	R.U.T.:	88.680.500-4
DIRECCION:	Camino la estrella N° 401 OF.24 - Sector Punta de Cortes	TELEFONO:	201000
COMUNA:	Rancagua	O. DE COMPRA:	
GIRO :	Cría de Aves, Cría de Ganado Porcino	COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0010001	Gerenciamiento de Proyectos Sist. de Tratamientos Purines de Cerdos. Estado de Pago 1 Total UF: 118.30 Valor UF: 24.326,93 al 31/10/2014		2,877,876

EXENTO	2,877,876
TOTAL	2,877,876

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
Recinto: _____ RUT: _____
Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

000068

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 2974

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	AGRÍCOLA SUPER LTDA.	SANTIAGO,	31/10/2014
DIRECCION:	Camino la estrella N° 401 OF.24 - Sector Punta de Cortes	R.U.T.:	88.680.500-4
COMUNA:	Rancagua	TELEFONO:	201000
GIRO :	Cría de Aves, Cría de Ganado Porcino	O. DE COMPRA:	
		COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0010001	Gerenciamiento de Proyectos Sist. Tratamiento Purines de Cerdos. Estado de Pago 2 Total UF: 146.90 Valor UF: 24.326,93 al 31/10/2014		3,573,626

EXENTO	3,573,626
TOTAL	3,573,626

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
Recinto: _____ RUT: _____
Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

POCH
INGENIERIA

BIOCORNECHE AGROINDUSTRIAL LTDA.
Camino La Estrella Nº401 OF.28
Sector Punta de Cortes
Rancagua 06

Contacto: Francesco Fenzo

Documento Nº : 2722
Proyecto : BCA0010
Nombre Proyecto : Gerenciamiento de proyectos Sistemas de Tratamiento Purines de Cerdos

Grupo : A0
Fecha Estado De Pago : 11/09/2014
Tipo Moneda : UF

Servicios Profesionales Al: 9/7/2014

Estado de Pago N°2
Sistema Tratamiento Valdebenito

Fase :	**001 – Sistema Tratamiento Valdebenito**	146,90
	Total Factura **	146,90

ABELLO CASTRO CARLOS ARNALDO

CARLOS ABELLO CASTRO
INGENIERO CIVIL
POCH Y ASOCIADOS

Proyecto : **BCA0010 -- Gerenciamiento de Proyectos** **Factura # :2722**

Fase : **001 -- Sistema Tratamiento Valdebenito**

Nombre Profesional	*Fecha*	*Horas*	*Categoria*	*Monto*
Gerente Proyecto				
MEZA CASTRO FRANCISCO				
Revisión de Ofertas de OO.CC.	01/08/2014	3,00	3.40	10,20
revisión Ofertas OO.CC., y análisis de alternativas constructivas.	04/08/2014	3,00	3.40	10,20
Reunión coordinación.	07/08/2014	2,00	3.40	6,80
Diseño nuevo layout de estanques y modificación Edificio Procesos.	11/08/2014	3,50	3.40	11,90
Propuestas de OO.CC. y M de T.	13/08/2014	4,00	3.40	13,60
Reunión coordinación.	14/08/2014	3,00	3.40	10,20
Modificación estanques hexagonales a rectangulares. Nuevo layout.	19/08/2014	1,00	3.40	3,40
Estimaciones de inversión y alternativas de layout para cerdos.	20/08/2014	5,00	3.40	17,00
Reunión coordinación.	21/08/2014	2,00	3.40	6,80
Layout estanques de hormigón.	22/08/2014	2,00	3.40	6,80
Reunión con J Rios.	25/08/2014	2,00	3.40	6,80
Reunión coordinación.	28/08/2014	2,00	3.40	6,80
		32,50		**110,50**
Jefe de Especialidad				
ABELLO CASTRO CARLOS ARNALDO				
analisis de ofertas civiles y consultas a INARCO y GRESOL	12/08/2014	5,00	2.60	13,00
revision de nuevas ofertas por estanques hexagonales	13/08/2014	1,00	2.60	2,60
reunion planta valdebenito	14/08/2014	1,00	2.60	2,60
reunion con arquitecto para modificar edificio de Tratamiento	25/08/2014	1,00	2.60	2,60
analisis de mejoara proyecto de mov tierra con Estanques de hormigón	26/08/2014	2,00	2.60	5,20
reubicacion de estanques de HA, estimacion de costo y revison nuevo diseño Edificio Tratamiento	27/08/2014	3,00	2.60	7,80
reunion gerenciamiento Planta valdebenito	28/08/2014	1,00	2.60	2,60
		14,00		**36,40**

Total Fase : **001 -- Sistema Tratamiento Valdebenito** **Monto Fase** **146,90**

Total Proyecto : **BCA0010 -- Gerenciamiento de Proyectos** **146,90**

000071

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 2992

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	AGRÍCOLA SUPER LTDA.	SANTIAGO,	31/10/2014
DIRECCION:	Camino la estrella N° 401 OF.24 - Sector Punta de Cortes	R.U.T.:	88.680.500-4
COMUNA:	Rancagua	TELEFONO:	201000
GIRO :	Cría de Aves, Cría de Ganado Porcino	O. DE COMPRA:	
		COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):	dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com	

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0005001	Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Vadebenito Estado de Pago 7 Total UF: 550.00 Valor UF: 24.326,93 al 31/10/2014		13,379,812

EXENTO	13,379,812
TOTAL	13,379,812

Timbre Electrónico SII

Res.N° 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON TRECE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____

Recinto: _____ RUT: _____

Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

POCH
INGENIERÍA

AGRÍCOLA SUPER LTDA.
Ruta G-60 Km 30, Longovilo,
San Pedro (Planta de Alimentos Longovilo
Rancagua 06

Atención: Hector Sanchez

Documento Nº : 6135
Proyecto : BCA0005
Nombre Proyecto : Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito

Grupo : A0 Suma Alzada
Fecha Est. de Pago: 31-10-2014
Moneda : UF

PA

Servicios Profesionales Al: 31-10-2014

Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito
Estado de Pago N°7

Fase / Nombre	Valor Estimado	Acumulado Anterior	Presente Est. Pago	% Fase Acumulado	Acumulado Fase
001 -- Ingenieria Conceptual	2.984,00	2.984,00	0,00	100,00	2.984,00
002 -- Ingeniería Básica	1.249,00	1.207,43	0,00	100,00	1.249,00
003 -- Ingeniería de Detalles	4.557,00	1.048,93	550,00	35,08	1.598,93
Total :	*8.790,00*	*5.240,36*	*550,00*		

% Acumulado Actual	70,19 %
Total Acumulado Actual	5.790,36
Total Acumulado Anterior	5.240,36
Descuento 30% Anticipo	0,00
Total Factura	550,00

FUENTEALBA CABRERA CLAUDIA EMILIA

000073

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 3006

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	AGRÍCOLA SUPER LTDA.	SANTIAGO,	13/11/2014
DIRECCION:	Camino la estrella N° 401 OF.24 - Sector Punta de Cortes	R.U.T.:	88.680.500-4
COMUNA:	Rancagua	TELEFONO:	201000
GIRO :	Cría de Aves, Cría de Ganado Porcino	O. DE COMPRA:	
		COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0010001	Gerenciamiento de Proyectos Sist. Trat. Valdebenito		2,110,244
	Estado de Pago 3 Total UF: 86.43 Valor UF: 24.415,64 al 13/11/2014		

EXENTO	2,110,244
TOTAL	2,110,244

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
Recinto: _____
Fecha: _____
RUT: _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

POCH
INGENIERIA

BIOCORNECHE AGROINDUSTRIAL LTDA.
Camino La Estrella Nº401 OF.28
Sector Punta de Cortes
Rancagua 06

Contacto: Francesco Fenzo

Documento Nº : 0073
Proyecto : BCA0010
Nombre Proyecto : Gerenciamiento de proyectos Sistemas de Tratamiento Purines de Cerdos

Grupo : A0
Fecha Estado De Pago : 10/10/2014
Tipo Moneda : UF

Servicios Profesionales Al: 10/5/2014

Estado de Pago N°3
Sistema Tratamiento Valdebenito

Fase : 001 -- Sistema Tratamiento Valdebenito	86,43
Total Factura **	86,43

CARLOS ABELLO CASTRO
INGENIERO CIVIL
POCH Y ASOCIADOS

ABELLO CASTRO CARLOS ARNALDO

Proyecto : BCA0010 -- Gerenciamiento de Proyectos **Factura # :0073**

Fase : 001 -- Sistema Tratamiento Valdebenito

Nombre Profesional	*Fecha*	*Horas*	*Categoria*	*Monto*
Dibujante				
HUECHAMIL AGURTO MIGUEL ANGEL				
PLANO DE ESTRUCTURA METALICA.	16/09/2014	2,00	0.70	1,40
PLANO DE ESTRUCTURA METALICA.	17/09/2014	4,75	0.70	3,33
GALPON METALICO.	22/09/2014	9,00	0.70	6,30
GALPON METALICO.	23/09/2014	5,00	0.70	3,50
		20,75		**14,53**
Gerente Proyecto				
MEZA CASTRO FRANCISCO				
Desarrollo diseño en EEMM para Galpón de PLA en Valdebenito.	01/09/2014	3,00	3.40	10,20
Reunión coordinación y avance.	04/09/2014	2,00	3.40	6,80
Análisis de layout alternativo con estanques.	23/09/2014	2,00	3.40	6,80
		7,00		**23,80**
Ingeniero de Proyecto				
BASCUR MACHUCA CLAUDIA DEL CARMEN				
Modelación computacional de cercha de acero.	12/09/2014	4,00	1.30	5,20
Optimización de galpón de planta de tratamiento Valdebenito.	16/09/2014	8,50	1.30	11,05
Optimización de galpón de planta de tratamiento Valdebenito.	17/09/2014	4,50	1.30	5,85
Optimización galpón Planta de tratamiento Valdebenito.	22/09/2014	8,00	1.30	10,40
Optimización galpón Planta de tratamiento Valdebenito.	23/09/2014	8,00	1.30	10,40
		33,00		**42,90**
Jefe de Especialidad				
ABELLO CASTRO CARLOS ARNALDO				
Reunion gerenciamiento Planta Valdebenito	04/09/2014	1,00	2.60	2,60
Revision de informacion para reunion semanal y revision cubicaciones obras civiles	09/09/2014	1,00	2.60	2,60
		2,00		**5,20**

Total Fase : 001 -- Sistema Tratamiento Valdebenito **Monto Fase** **86,43**

Total Proyecto : BCA0010 -- Gerenciamiento de Proyectos **86,43**

000076

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 3034

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

		SANTIAGO,	19/11/2014
SEÑOR(ES):	AGRÍCOLA SUPER LTDA.	R.U.T.:	88.680.500-4
DIRECCION:	Camino la estrella N° 401 OF.24 - Sector Punta de Cortes	TELEFONO:	201000
COMUNA:	Rancagua	O. DE COMPRA:	
GIRO :	Cría de Aves, Cría de Ganado Porcino	COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):	dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com	

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0010001	Gerenciamiento de Proyectos Sist Tratamiento Valdebenito Estado de Pago 4 Total UF: 74.80 Valor UF: 24.464,28 al 19/11/2014		1,829,928

EXENTO	1,829,928
TOTAL	1,829,928

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____

Recinto: _____ RUT: _____

Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

POCH
INGENIERIA

AGRICOLA SUPER LTDA.
Camino la estrella N°401 OF.24
Sector Punta de Cortes
Rancagua 06

Contacto: Francesco Fenzo

Documento N° : 000
Proyecto : BCA0010
Nombre Proyecto : Gerenciamiento de proyectos Sistemas de Tratamiento Purines de Cerdos

Grupo : A0
Fecha Estado De Pago : 13/11/2014
Tipo Moneda : UF

Servicios Profesionales Al: 11/9/2014

Estado de Pago N°4
Sistema Tratamiento Valdebenito

Fase :	**001 -- Sistema Tratamiento Valdebenito**	74,80
	Total Factura **	74,80

CARLOS ABELLO CASTRO
INGENIERO CIVIL
[illegible] Y ASOCIADOS

ABELLO CASTRO CARLOS ARNALDO

Proyecto : **BCA0010 -- Gerenciamiento de Proyectos** **Factura # :000**

Fase : 001 -- Sistema Tratamiento Valdebenito

Nombre Profesional	*Fecha*	*Horas*	*Categoria*	*Monto*
Gerente Proyecto				
MEZA CASTRO FRANCISCO				
Reunión coordinación.	09/10/2014	2,00	3.40	6,80
Reunión coordinación.	16/10/2014	3,00	3.40	10,20
Revisión de avances en obra.	22/10/2014	7,00	3.40	23,80
Reunión coordinación y avances. Reunión con COPRENEUR.	23/10/2014	3,00	3.40	10,20
Diseño obras complementarias Planta Compostaje.	23/10/2014	3,00	3.40	10,20
Requerimientos generales a arquitectura.	24/10/2014	1,00	3.40	3,40
Reunión con Proambiente por TK de acero esmaltado.	29/10/2014	1,00	3.40	3,40
Sistema de Tratamiento Valdebenito.	30/10/2014	2,00	3.40	6,80
		22,00		**74,80**

Total Fase : 001 -- Sistema Tratamiento Valdebenito **Monto Fase** **74,80**

Total Proyecto : BCA0010 -- Gerenciamiento de Proyectos **74,80**

000079

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 3006

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

		SANTIAGO,	13/11/2014
SEÑOR(ES):	AGRÍCOLA SUPER LTDA.	R.U.T.:	88.680.500-4
DIRECCION:	Camino la estrella N° 401 OF.24 - Sector Punta de Cortes	TELEFONO:	201000
COMUNA:	Rancagua	O. DE COMPRA:	
GIRO :	Cría de Aves, Cría de Ganado Porcino	COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):		

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0010001	Gerenciamiento de Proyectos Sist. Trat. Valdebenito Estado de Pago 3 Total UF: 86.43 Valor UF: 24.415,64 al 13/11/2014		2,110,244

EXENTO	2,110,244
TOTAL	2,110,244

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____
Recinto: _____ RUT: _____
Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

000080

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766

Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474

Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184

Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152

Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310

Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 3173

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	AGRÍCOLA SUPER LTDA.	SANTIAGO,	11/12/2014
DIRECCION:	Camino la estrella N° 401 OF.24 - Sector Punta de Cortes	R.U.T.:	88.680.500-4
COMUNA:	Rancagua	TELEFONO:	201000
GIRO :	Cría de Aves, Cría de Ganado Porcino	O. DE COMPRA:	
		COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):	dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com	

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0010001	Gerenciamiento de Proyectos Sist. Tratamiento purines de Cerdos. Estado de Pago 5 Total UF: 23.80 Valor UF: 24.627,10 al 11/12/2014		586,125

EXENTO	586,125
TOTAL	586,125

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____

Recinto: _____ RUT: _____

Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

POCH
INGENIERIA

AGRICOLA SUPER LTDA.
Camino la estrella N°401 OF.24
Sector Punta de Cortes
Rancagua 06

Documento N° : 15268
Proyecto : BCA0010
Nombre Proyecto : Gerenciamiento de proyectos Sistemas de Tratamiento Purines de Cerdos

Grupo : A0
Fecha Estado De Pago : 09/12/2014
Tipo Moneda : UF

Servicios Profesionales Al: 12/7/2014

Estado de Pago N°5
Sistema Tratamiento Valdebenito

Fase :	**001 – Sistema Tratamiento Valdebenito**	23,80
	Total Factura **	23,80

CARLOS ABELLO CASTRO
INGENIERO CIVIL
Y ASOCIADOS

ABELLO CASTRO CARLOS ARNALDO

Proyecto : BCA0010 -- Gerenciamiento de Proyectos **Factura # :15268**

Fase : 001 -- Sistema Tratamiento Valdebenito

Nombre Profesional	*Fecha*	*Horas*	*Categoría*	*Monto*
Gerente Proyecto				
MEZA CASTRO FRANCISCO				
Reunión coordinación.	06/11/2014	2,00	3.40	6,80
Reunión coordinación.	13/11/2014	2,00	3.40	6,80
Reunión coordinación.	20/11/2014	3,00	3.40	10,20
		7,00		**23,80**

Total Fase : 001 -- Sistema Tratamiento Valdebenito **Monto Fase** **23,80**

Total Proyecto : BCA0010 -- Gerenciamiento de Proyectos **23,80**

000083

POCH Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S A
EXPORTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Casa Matriz:
Renato Sánchez 3838, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0154 / Fax: (56-2) 263 4766
Sucursales:
Alcántara 383, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 0706 / Fax: (56-2) 207 0474
Alcántara 464, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 4185 / Fax: (56-2) 207 4184
Av. Pdte. Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 2622 / Fax: (56-2) 263 5152
Av. Pdte. Errázuriz 4335, Las Condes, Santiago de Chile
Tel: (56-2) 207 1310
Lientur 645 A, Concepción, Región Bio-Bio
Tel: (56-41) 321 1013

R.U.T. 79.906.490-1

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 3238

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES):	AGRÍCOLA SUPER LTDA.	SANTIAGO,	23/12/2014
DIRECCION:	Camino la estrella N° 401 OF.24 - Sector Punta de Cortes	R.U.T.:	88.680.500-4
COMUNA:	Rancagua	TELEFONO:	201000
GIRO :	Cría de Aves, Cría de Ganado Porcino	O. DE COMPRA:	
		COND. VTA	30 días
	EMISOR ELECTRÓNICO (MAIL):	dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com	

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
BCA 0005001	Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Vadebenito. Estado de Pago 8 Total UF: 1.042,33 Valor UF: 24.627,10 al 23/12/2014		25,669,565

EXENTO	25,669,565
TOTAL	25,669,565

Timbre Electrónico SII

Res.Nº 23 de 2012 Verifique documento en www.sii.cl

SON VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____

Recinto: _____ RUT: _____

Fecha: _____ Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

POCH INGENIERIA

AGRÍCOLA SUPER LTDA.
Ruta G-60 Km 30, Longovilo,
San Pedro (Planta de Alimentos Longovilo
Rancagua 06

Atención: Hector Sanchez

Documento Nº : 6135
Proyecto : BCA0005
Nombre Proyecto : Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito

Grupo : A0 Suma Alzada
Fecha Est. de Pago: 12-12-2014
Moneda : UF

PA

Servicios Profesionales Al: 30-11-2014

Servicios de Ingeniería - Proyecto Sistema de Tratamiento Valdebenito
Estado de Pago N°8

Fase / Nombre	Valor Estimado	Acumulado Anterior	Presente Est. Pago	% Fase Acumulado	Acumulado Fase
001 -- Ingeniería Conceptual	2.984,00	2.984,00	0,00	100,00	2.984,00
002 -- Ingeniería Básica	1.249,00	1.249,00	0,00	100,00	1.249,00
003 -- Ingeniería de Detalles	4.557,00	1.598,93	1.489,05	67,76	3.087,98
Total :	*8.790,00*	*5.831,93*	*1.489,05*		

% Acumulado Actual	70,19 %
Total Acumulado Actual	7.320,98
Total Acumulado Anterior	5.831,93
Descuento 30% Anticipo	446,72
Total Factura	**1.042,33**

FUENTEALBA CABRERA CLAUDIA EMILIA