Tabla Cronograma General del Proyecto.

ACTIVIDAD	MESES																		AÑOS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	30
FASE DE CONSTRUCCIÓN																			
Movilización	■																		
Actividades Preliminares		■	■																
Caminos de Acceso			■	■															
Plataformas y viales					■	■	■	■	■	■									
Preparación de fundaciones						■	■	■	■	■									
Hormigonado de fundaciones					■	■	■	■	■										
Otras obras (edificios, obras de arte, drenaje)						■	■	■	■	■	■								
Montaje aerogeneradores							■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Red de MT					■	■	■	■	■	■	■	■							
Subestación eléctrica								■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Conexión a red																	■	■	
FASE DE OPERACIÓN																			
Puesta en marcha																		■	
Mantenimiento preventivo																			■
Recepción de las obras y retirada de instalaciones temporales																		■	

ACTIVIDAD	MESES																		AÑOS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	30
FASE DE CIERRE																			
Actividades de cierre																			

Fuente: Elaboración propia