Capítulo 21.
Descripción Cronológica de sus Fases

Tabla 1. Descripción cronológica de las fases del Proyecto

Etapa	Fecha estimada de inicio	Actividad de inicio	Duración	Actividad de término
Construcción	diciembre 2023	Mecánica de suelo	24 meses	Desmantelamiento de obras temporales del proyecto del Parque Eólico y Línea de transmisión
Operación	diciembre 2025	Comisionamiento del Parque Eólico y Línea de Transmisión	30 años	Desenergización y desconexión de todas las obras del proyecto.
Cierre	diciembre 2055	Construcción de instalaciones de faenas	18 meses	Cierre y desmantelamiento de las obras del proyecto.

Fuente: Elaboración propia