Cronograma de Actividades

Tabla 1. Cronograma fase de construcción

Actividad		Meses																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Generales	Habilitación Instalaciones temporales																								
	Preparación del terreno																								
	Habilitación de botaderos																								
Parque Eólico	Habilitación accesos y caminos internos																								
	Construcción de Fundaciones y Plataformas de aerogeneradores																								
	Cableado Media Tensión PE																								
	Montaje Aerogeneradores																								
Parque Fotovoltaico	Habilitación accesos y caminos internos																								
	Instalación Cerco Perimetral																								
	Proceso de hincado																								
	Cableado Baja y Media Tensión PF																								
	Montaje Paneles y Centros de Transformación																								
Subestación, Línea de alta tensión y BESS	Construcción Subestación Elevadora																								
	Construcción y montaje área BESS																								
	Construcción y montaje línea de alta tensión																								
Generales.	Pruebas y Puesta en marcha																								
	Retiro de instalaciones temporales y restauración del terreno																								

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Cronograma fase de operación

Actividad	Años										
	1	2	3	4	5	…	10	…	20	…	30
Inicio Operación del Parque Híbrido											
Operación y Generación de energía del Parque Híbrido											
Mantenimiento Parque Eólico											
Mantenimiento Parque Fotovoltaico											
Limpieza de Paneles Fotovoltaicos											
Mantenimiento BESS											
Desconexión del Parque Híbrido											

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Cronograma fase de cierre

Actividad	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Habilitación Instalaciones de faena												
Desmantelamiento y retiro de aerogeneradores												
Desmantelamiento y retiro de paneles solares y trackers												
Desmantelamiento y retiro Centros de Transformación												
Desmantelamiento y retiro BESS												
Desmantelamiento y retiro Subestación Elevadora												
Desmantelamiento y retiro LAT												
Retiro de instalaciones temporales y restauración del terreno												

Fuente: Elaboración propia.