20 de agosto de 2026
Nº de registro 202609303233

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Región de La Araucanía
PRESENTE

De mi consideración,

Mediante la presente, vengo a ingresar a vuestro servicio "Carta Extensión de Plazo EIA Lican ray", correspondiente a Solicita extensión de plazo para la presentación de la Adenda Complementaria.

Se adjunta documento:

- Carta_Extensión_de_Plazo_EIA_Lican_ray

Archivos anexos:

- gantt_de_Actividades_de_Extensión_de_Plazo

Saludo atentamente a usted,

Firmado Digitalmente por Amanda Julia Quiroga Solari
Fecha: 20-08-2026 16:34:05:915 UTC -04:00
Razón: Firma realizada por el sistema OPV
Lugar: OPV

Amanda Julia Quiroga Solari
Persona Natural

por ti,
por nuestra
ciudad

aguas Araucanía

Temuco, 20 de agosto de 2026

GR Nº 265

Asunto : Solicita extensión de plazo para la presentación de la Adenda Complementaria

Ant. : Proyecto "Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas de la Localidad de Lican Ray"

Incl. : Cronograma

Señora
Berta Haydée Hott Alvarado
Directora Regional (s)
Servicio de Evaluación Ambiental
Región de la Araucanía
Presente

De nuestra consideración.

Junto con saludar, en representación de Aguas Araucanía S.A., titular del proyecto "Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas de la Localidad de Lican Ray", respetuosamente se solicita al Servicio de Evaluación Ambiental una extensión del plazo establecido para presentar la Adenda Complementaria, cuyo plazo vence el 31 de agosto de 2026.

La solicitud se funda en la necesidad de completar, revisar y consolidar antecedentes técnicos que requieren coordinación entre el titular, la empresa de ingeniería y la consultora ambiental, así como en la necesidad de programar reuniones con los organismos sectoriales con competencia en la evaluación del proyecto.

En particular, se encuentran en desarrollo la definición del sistema de encapsulamiento para los reactores SBR; para complementar esta actividad está en desarrollo los cálculos necesarios para la estructura, considerando aspectos como ubicación, materialidad, sistema de ventilación, extracción y control de olores.

Adicionalmente se requiere actualización de planimetría asociada; así como la actualización del modelo de olores asociado al proyecto, con el objeto de que las definiciones técnicas que se adopten sean consistentes con los antecedentes que serán presentados. Estos antecedentes son interdependientes y deben presentarse de manera coherente con las respuestas de la Adenda Complementaria.

Por último, resulta necesario desarrollar reuniones de trabajo y coordinación con organismos sectoriales, a fin de revisar aspectos técnicos específicos, recoger observaciones y asegurar que las respuestas contenidas en la Adenda Complementaria se presenten con el debido nivel de respaldo y consistencia técnica.

Vicuña Mackenna 0202
Temuco / Chile.
www.aguasaraucania.cl

Estos antecedentes y gestiones son interdependientes y deben ser integrados de manera coherente en las respuestas de la Adenda Complementaria.

La extensión permitirá incorporar resultados técnicamente validados, revisión de cada respuesta en la adenda referida a este tema y entregar una respuesta completa, trazable y debidamente respaldada a las observaciones formuladas durante la evaluación ambiental. Por lo anterior, se solicita ampliar el plazo de presentación hasta 15 de enero de 2027.

Esta petición tiene por único objeto asegurar la calidad y suficiencia de la información, sin modificar el alcance ni la naturaleza del proyecto sometido a evaluación.

El detalle de las actividades por realizar se presenta en un cronograma adjunto.

En mérito de lo expuesto, solicitamos tener por presentada esta petición y acceder a la extensión de plazo requerida.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

José Torga Leyton
Gerente Regional
Aguas Araucanía S.A.

RFF/PRJ
-Destinatario, Oficina de Partes Virtual.
-cc: Aguas Araucanía S.A.

Vicuña Mackenna 0202
Temuco / Chile.
www.aguasaraucania.cl

Cronograma Extensión de plazo proyecto Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas de la Localidad de Lican Ray

Actividades	Año 2026																				Año 2027			
	Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero			
	S 1	S2	S3	S4	S 1	S2	S3	S4	S 1	S2	S3	S4	S 1	S2	S3	S4	S 1	S2	S3	S4	S 1	S2	S3	S4
Evaluación alternativas de encapsulamiento de reactores SRB																								
Presentación de la alternativa seleccionada																								
Desarrollo de los aspectos técnicos																								
Elaboración de memorias																								
Elaboración de planos																								
Revisión de documentación asociada																								
Envío de información a consultora																								
Reunión con consultora para presentar detalles del encapsulamiento																								
Modelo odorantes																								
Consolidación y revisión final de la Adenda																								
Ingreso Adenda																								