1.1 Cronograma

El inicio estimado de la construcción será enero 2013. Se ha proyectado una construcción utilizando como máximo 3 etapas, es decir, ésta irá avanzando en la medida que la demanda por energía eólica desde el proyecto vaya creciendo. Así, se declara que el máximo de aerogeneradores será igual a 160, los que se irán montando en el tiempo.

A continuación se presenta, a modo ilustrativo, el cronograma de actividades para construcción, montaje y puesta en marcha de cada etapa.

Figura 1. Cronograma de Actividades para la construcción, montaje y puesta en marcha de una etapa

Actividad	Meses																	
	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Permisos de construcción																			
Instalación de faenas																			
Obras civiles-caminos, accesos y plataformas																			
Estructuras – Fundaciones																			
Obras Eléctricas- conexión y Subestaciones Colectoras																			
Obras eléctricas – Línea de Transmisión																			
Recepción aerogeneradores y transformadores																			
Montaje de Torres																			
Ensamble y Montaje de turbinas																			
Puesta en Marcha																			
Desmovilización																			